


Meilensteine Wave 4 (Projektplanung)



Übergeordnete Waveziele Wave 4

- Stammdatenbereinigung und Aufbereitung ist für Garant / Prüm vor Migrationsstart abgeschlossen
- Daten Migration wird für Garant und Prüm durchgeführt
- Stammdaten sind für den zu testenden Scope migriert bis Ende August / Anfang Sept..
- Fortschritt KMATs (ca. 70% des Scopes realisiert) -> **noch abzustimmen!**
- Datenverifizierung vor Start der Wavetests
- Berater Dry-Run vor Testphase (IM Circle)
- Key User Ausbildung vertiefen. WP Handover an Key User erweitern mit Blickwinkel auf Stammdaten und Integration von Funktion/Prozess (abhängig vom WP)
- EDI Tests durch KU
- Druck von eWM Labels via der Nice Label Schnittstelle

Übergeordnete Waveziele Wave 4

- Umfang der End-User Schulung definieren
- Schulungsunterlagen für End User erstellen, durch Key User (Jeder Key User sollte in Wave 4 mind. ein End User Handout Dokument erstellt haben)
- Alle bekannten / sich im Scope befindlichen Requirements für Garant sind freigegeben
- Durchführung von Funktionstests Instandhaltung inkl. Stammdaten
- Durchführung von durchgängigen End-2-End-Tests mit Umsystemen Motis, MES, DOORIT
- Change Management Scope ist klar und Massnahmen sind in Umsetzung
- Bewertung der Usability ist fertiggestellt