

# Entscheid Realisierungsvariante 2

V2: Realisierung der Global Template Lösung + Fokus auf Garant Spezifika, ins Prüm-System werden die Standards übernommen und zeitgleich getestet.

Prüm übernimmt 2025 erweiterte Global Template Lösung und Realisierung nur noch lok. Spezialitäten (z.B. Fertigung MIS)

- Gemeinsame Verabschiedung Prozesse, Zielbilder & Requirements (Abschluss Fit/Gap) - GPE
- Gemeinsame Verabschiedung funktionale Spezifikationen (laufend in der Realisierung) - KU
- Kernteam: fokussierte Key User mit "Projektprokura" von Garant und/oder Prüm, diese aber zu 60-100% - KU
- sep. Massentest, Migration, Cut over und Go Live (inkl. Hypercare)
- geplanter Garant 1.1.2025, Prüm Go Live 1.1.2026

Wave 1 - 4

## Übergreifende Projektkernteam

- Logistik (inkl. Motis)
- P2P-PP (inkl. MES)
- S2P
- L2C (inkl. Doorit/PIM/etc)
- R2R
- Forms
- EDI
- Reporting

## Voller Scope (GT und Erweiterungen für Garant)

- Spezifikationen für Garant
- Customizing-Einstellungen werden für Prüm kopiert
- Kernteam testet für Garant & Prüm
- Massentest für Garant

Wave 5 - 6 ?

Prüm spezifische Requirements und lokale Settings