

ARBONIA



Newsletter S4T

22. November 2019

Geschätztes Projektteam, geschätzte Kolleginnen und Kollegen

Mittlerweile sind über 90% der geplanten Workshops der Phase 'Prozessharmonisierung und Stammdatenkonzept' durchgeführt. Nächste Woche finden noch die letzten Workshops in Ciasna statt bevor im Dezember die Fachkonzepte der einzelnen Streams vorliegen. Mit der sukzessiven Abnahme dieser Konzepte bis Mitte Februar 2020 legen wir die Basis für die weiteren Projektphasen (Global Template, Rollouts in den jeweiligen Gesellschaften). An dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön für die konstruktive und gute Zusammenarbeit im Projekt sowie euer hohes Engagement.

Freundliche Grüsse

Euer Projektleitungsteam – Patrick Langenegger, Martin Kindle & Alexander Blank

Allgemeine Informationen

Die Abnahme der Fachkonzepte der Phase 'Prozessharmonisierung und Stammdatenkonzept' wird sukzessive bis Mitte Februar 2020 durchgeführt. Folgend die Übersicht der Termine für die Besprechungen und Abnahmen.

Thema	Teilnehmer / Verantwortlich	Dauer	Termin	Ort
- Abnahme Fachkonzepte (inkl. Zielprozesse) pro Stream - Abnahme und Verabschiedung der GAPs				
Versand Fachkonzepte	Projektleitung	-	02.12.2019	-
Frage- + Antwortforum pro Stream	GPE	½ Tag	17.-19.12.2019	Videok.
Besprechung + Teilabnahme pro Stream	GPE	2 Tage	07.-09.01.2019	Ichtersh.
Abnahme GPE	GPE	1 Tag	16.-24.01.2019	Videok.
Finale Abnahme HGPE	HGPE	½ Tag	30.-31.01.2019	Videok.
Validierung der End-2-End-Prozesse	HGPE, GPE	1 Tag	05.02.2020	Erfurt

Abnahme weiterer Lieferobjekte – Architekturkonzept (mit definierten Systemen/SAP-Modulen) – Organisatorische Veränderungen aufgrund Prozessharmonisierung – Stammdaten-Konzept und Organisation – Berechtigungskonzept – Konzept für die Variantenkonfiguration	GPE / IT HGPE / Steuerungsausschuss "klein"	$\frac{1}{2}$ - 1 Tag	bis 15.02.2020	tbd
Phasenabschluss und Go nächste Phase	Steuerungsausschuss	$\frac{1}{2}$ - 1 Tag	bis 28.02.2020	tbd

Wie im Newsletter von Ende Oktober bereits informiert, ist der Aufbau des Variantenkonfigurations-Modells im Gange. Der Termin für die Vorstellung und Diskussion der Variantenkonfiguration wurde geplant und findet Anfang Dezember statt. Bei Fragen zum Thema Variantenkonfiguration könnt Ihr Euch direkt an Manfred Hoppe wenden.

Euer Feedback zum Projekt – Was lief bis jetzt gut? Was nicht so?

Da ich bereits gefühlte 3-4 SAP Migrationen (unterschiedlichster Ausprägung) erlebt habe, darf ich feststellen, dass diese die bisher Beste ist. Die Workshops sind immer sehr gut organisiert und klar strukturiert. Auch dank unserer (fachlich sehr guten) Consultants verlieren wir nie den roten Faden.

In unserer Workshop Gruppe sind alle Mitglieder sehr motiviert und fokussiert, nichts destotrotz wird kontrovers diskutiert.

Was eventuell aktuell noch fehlt, ist der End-2-End Gedanke über den Gesamtprozess und das Live-Erlebnis (trotz der vielen Vorführungen am Test System) der Teilnehmer vor dem System, da die wenigsten mit SAP bisher Erfahrung hatten. Aus der Erfahrung mit SAP wird das Produkktivsystem und dessen Bedienung dann doch „anders“ sein.

Wolfgang Antesberger, RWDS



Ausblick / Nächste Schritte

- Feedbacks zu den Workshops, zum Newsletter oder zu sonstigen Projektthemen nehmen wir gerne jederzeit direkt entgegen ([Programmleitung](#) oder [PMO](#)).