

# ARBONIA



## Newsletter S4T

10. März 2020

### **Geschätztes Projektteam, geschätzte Kolleginnen und Kollegen**

Die Phase 'Prozessharmonisierung und Stammdatenkonzept' wurde letzte Woche erfolgreich abgeschlossen. Des Weiteren haben im Februar Workshops bzgl. Motis und SAP Projektsystem stattgefunden. Bzgl. Motis wurde entschieden, dass dies weiterhin für Prüm/Garant eingesetzt wird. Alle Workshop-Teilnehmende waren sich einig, dass diese Variante das geringste Risiko birgt. Im Workshop SAP Projektsystem wurde definiert, dass RWDS die volle Ausprägung benötigt, die Gesellschaften Prüm, Garant und Invado mit einer Light-Variante gut abgedeckt sind.

Nachdem mit der **Divisionsleitung und den lokalen Projektleitenden die erarbeitete Kostenabschätzung sowie die Ressourcenplanung besprochen wurde**, hat der **Steuerungsausschuss heute den Start zur Realisierung der Global Template Phase freigegeben**.

Freundliche Grüsse

Euer Projektleitungsteam – Patrick Langenegger, Martin Kindle & Alexander Blank

### **Ressourcenplanung**

Eine grobe Ressourcenplanung für 2020 wurde durch die Programmleitung erstellt und der Divisionsleitung sowie den lokalen Projektleitenden vorgestellt. Bis 31.03.2020 wird die Ressourcenplanung zusammen mit den lokalen Projektleitenden weiter detailliert. Daraus wird ersichtlich, welche Personen in welchen Monaten wie viele Tage für das Projekt S4T leisten sollen. Die Abbildung findet im Projektmanagement-Tool Orchestra statt. Für die Monate März und April fallen Meetings/Workshops in Bereichen wie DB-Rechnung, Evaluation Reporting und Variantenkonfiguration an.

### **Stammdaten**

Die Stammdatenpflegeorganisation wird in den nächsten drei Monaten sukzessive finalisiert. Zudem wird auch für diesen Bereich eine detaillierte Planung erstellt. Diese beinhaltet sowohl die Bereinigung (im Alt-System) als auch den Aufbau der Stammdaten sowie die Auswahl der Software für die Stammdatenverwaltung und Stammdatenmigration.

## Variantenkonfiguration

Das Team für die Umsetzung der Variantenkonfiguration (im Projekt und für den Betrieb) wurde final verabschiedet. Manfred Hoppe wird die Leitung für diesen wichtigen Bereich verantworten. Wir sind dabei, die offenen Stellen im VC-Team so rasch als möglich zu besetzen. Details zur Organisation, zu den Arbeitspaketen und zur zeitlichen Beanspruchung pro Bereich findet ihr im angefügten PDF "VC-Organisation-S4T.pdf". Mit der Umsetzung der Arbeitspakete wird nun gem. Terminplan in den nächsten Tagen gestartet. Manfred Hoppe wird zu den Terminen einladen.

## Projektorganisation

Gerne möchten wir Euch noch über zwei personelle Veränderungen in der Projektorganisation informieren. Ab sofort wird Thomas Schunke die Rolle der lokalen Projektleitung bei Garant und Daniel Scheiwiller jene bei RWDS übernehmen.



Name: Thomas Schunke  
Projektrolle: lokale PL Garant  
Mail: Thomas.Schunke@garant.de  
Telefon: +49 36202 91 135



Name: Daniel Schwiller  
Projektrolle: lokale PL RWDS  
Mail: Daniel.Schewiller@rwds.ch  
Telefon: +41 71 454 63 71


## **Euer Feedback zum Projekt – Was lief bis jetzt gut? Was nicht so?**

Am End-2-End-Termin vom 5.2.2020 in Erfurt haben wir das Feedback vom operativen Management der Division Türen eingeholt. Basierend auf diesem Feedback sind wir überzeugt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.


1. Wie beurteilt Ihr die bisherige Zusammenarbeit im Projekt S4T?




2. Wie zufrieden seid Ihr mit den Ergebnissen (Fachkonzepte) der Prozessharmonisierungsphase?




3. Wie empfindet Ihr die Kommunikation (Newsletter, Dialogforum, Kadenz, Informationstiefe, etc.) im Projekt S4T?



4. Wie zufrieden seid ihr mit dem heutigen Tag, den erhaltenen Informationen und den Live-Demo's?



#### 5. Ich sehe die Vorteile von S4T für unsere Zukunft.



"Nach der sehr intensiven Prozessharmonisierungsphase konnten wir im Februar in Bezug auf das S4T-Projekt etwas "durchatmen" und uns voll und ganz dem Tagesgeschäft bzw. den in den letzten Monaten vernachlässigten anderen Projekten widmen. Wichtig ist aus unserer Sicht nun, dass wir zeitnah eine detaillierte Roadmap mit den nächsten Terminen bzw. Arbeitspaketen und den dafür erforderlichen Ressourcen erhalten, um dies entsprechend frühzeitig einplanen zu können."



Marion Peters, Prüm



"Das S4T-Projekt tritt in eine weitere sehr interessante Phase ein. In unserem Team diskutieren wir intensiv über Themen im Zusammenhang mit dem Variantenkonfigurator und den Stammdaten sowie den Vorbereitungen für weitere Teile des Projekts. Dieser Prozess ist anspruchsvoll, aber sehr konstruktiv. Wir hoffen, dass nach der Implementierung von SAP S/4HANA wir als Invado unsere Kunden noch besser bedienen können."

Marta Rzeszut, Invado

### Ausblick / Nächste Schritte

Neben dem Start der Global Template Phase und den bereits erwähnten Themen laufen parallel weitere Aktivitäten (Auszug):

- **IT-Architektur:** Konzeption Infrastruktur in den Werken, Vorort-Termin Invado bzgl. Maschinenanbindungen und weiteren Schnittstellen
- **Weitere Themen:** Softwareauswahl und Architektur Reporting, Konzeption der DB-Rechnung



**GOOD-TO-KNOW:** Auf der [Projektwebseite](#) findet ihr den aktuellen Statusbericht, die Übersicht der Projektorganisation, die zukünftige Systemlandschaft, etc. Wir werden die Dokumente auf der Projektwebseite laufend aktualisieren.