
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Stra-tegie
Proz.-Harm.
Global Template
Stammdaten & Migration (JiVS, it.mds, Data Governance Team)
Definition der strategischen Leitplanken als Basis für die Prozess-harmonisierung
Pilot Invado
Rollout Garant & Prüm
MES (BDE/MDE)
Webshop
MES (BDE/MDE)
DOORIT/ CPQ
Prozessharmonisierung basierend auf SAP Best Practises
Go Live Invado
Go Live Termin Garant → 1.5.2025 wird anvisiert
Go Live Prüm 10 Monate nach Garant
Aufbau Global Template mit klarer Governance
Go Live Arbonia Corporate
Change Management über alle Phasen der Transformation