Projektplan — Meilensteine Wave 2

05.12 11.01 13.02 29.02

Februar

Kickoff

Abschluss Wave 2
W2 Test

Freigabe FS
W3

Legende

. Aktivitat
@ Prioritat
* Meilenstein
% Werksferien




