



S4T
ZUKUNFT.
JETZT.
SAP-Einführung 2022

Fokus Garant

Präzisierung der Aussage

Fokus Garant

Allgemein

Mit Fortschritt im Projekt werden wir wie geplant den Fokus auf gewisse Themen mehr in Richtung Garant lenken müssen. Dies bedeutet aber nicht, dass wir mit der Prüm Realisierung stoppen, sondern soll lediglich in Entscheidungen der Priorisierung von Themen berücksichtigt werden.

Themen welche bereits vorab separat und Prüm spezifisch geplant wurden, sind in der Waveplanung mit Wave 6 und Wave 7 gekennzeichnet (Lagerabbildung, MES Schnittstellen, uvm.).

Die entsprechenden Themen haben auch Auswirkungen auf Folgeaktivitäten wie Realisierung, Migration und Testing. Dies ist bitte entsprechend zu berücksichtigen.

Fokus Garant

Variantenkonfiguration

- Im Rahmen der Realisierung der Variantenkonfiguration sollte mit beiden Teams (Prüm / Garant) an der Modellierung mit voller Kraft weiter modelliert werden. Bei Engpässen kann es vorkommen, dass der Fokus auf Garant liegt und somit der Fortschritt Prüm verlangsamt wird.
- Ein unterschiedlicher Fortschritt zw. Garant und Prüm in der Modellierung wird Auswirkungen zum Beispiel auf die im Wavetest zu nutzenden Stammdaten haben. Siehe Spalte Bemerkungen.

Thema	Gemeinsame Realisierung	Garant	Prüm	Bemerkung
Konzeption (Modelle, Pricing, DoorIT...)	X			Generell zusammen
Konfigurationsoberfläche (Welche Merkmale)	X			Generell zusammen
Merkmalsausprägungen (verfügbare Inhaltsauflistung)		X	X	Fehlende Merkmale bei Prüm können Auswirkungen auf folgende Themen haben: Migration, Pricing, Stücklisten, Arbeitsplan
Regelwerk (Ableitung, Filter)		X	X	Fehlende Regeln auf Prüm führt zu mangelhaften Bestelleingängen und Mehraufwand in der Bearbeitung der Aufträge
Stücklisten		X	X	Fehlende Stücklisten führt zu Mehraufwand in der Auftragsübergabe Richtung Produktion
Arbeitspläne		X	X	Fehlende Arbeitspläne führt zu Mehraufwand in der Auftragsübergabe Richtung Produktion

Stammdaten

Tests sollen ab Wave 3 grundsätzlich mit migrierten Daten durchgeführt werden. Bei Prüm sollte mittels Workarounds durch die manuelle Anpassung von Testdaten mit Unterstützung der Berater sichergestellt werden, dass die Prozesse durchgängig getestet werden können, sofern die Stammdaten nicht für die Prozessansprüche ausreichen.

Migration

Die Durchführung der Migration erfolgt **grundsätzlich immer für beide Standorte**. Allfällige mangelnde Stammdatenqualität bei Prüm sind zu betrachten. Sofern ohne Zeitverzug korrigierbar, können diese für die erneute Migration (z.B. nächste Wave) korrigiert werden. Ansonsten müssen die entsprechenden Themen auf ein Backlog und nach Go Live Garant korrigiert werden.

Implikation Wave 3:

- Prüm: manuelle Bereitstellung einzelner Stammdatenobjekte (BP, Materialstamm, MV, etc.) analog Wave 2
- Garant: Migration BP, Materialstamm Zukaufsteile, Materialvarianten

Fokus Garant

Sprintrealisierung

Stream	Gemeinsame Realisierung	Fokus auf Garant erlaubt	Bemerkung
L2C	SAP Vertriebs-Prozesse Formulare, DoorIT, D3 Schnittstellen	Pricing	Bei der Anbindung der EDI Schnittstellen, werden die Prüm Kunden erst ab Wave 6 umgesetzt.
P2P	SAP Planungs- und Produktions-Prozesse Harmonisierte Bereitstellung der Daten aus SAP für Etiketten/Label in MES	Produktions-Stammdaten MES (=Garant)	Produktions-Stammdaten, z.B. Stücklisten, Arbeitspläne. MIS (=Prüm) erst in Wave 6
S2P	SAP Einkauf-Prozesse SAP Logistik-Prozesse Etiketten (Nice Label) Schnittstellen	EWM MoTIS	EWM/ MoTIS, bei Prüm gibt es ein Grundsetup, um gleichzeitig die Tests machen zu können. Grundsetup Prüm bedeutet Stammdaten müssen manuell angelegt werden. Ab Wave 6, Prüm spezifische Realisierung der Logistik Prozesse.
R2R	SAP Controlling-Prozesse SAP Finanz-Prozesse Formulare, D3		

Wenn "Fokus auf Garant erlaubt", dann soll Prüm bei der Entwicklung und Umsetzung Garant helfen, um gleich qualifiziert zu sein und die spätere Umsetzung bei Prüm durchführen zu können und bei konzeptionellen Entscheidungen Einfluss nehmen zu können.

Fokus Garant

P2P - Präzisierung

Was bedeutet Fokussierung Garant?

Grundsätzlich ist unter Fokussierung Garant im Stream P2P folgendes zu verstehen:

- Die Migration der Stammdaten erfolgt nur für Garant, Stammdaten für Prüm werden wenn notwendig manuell gepflegt
- Entwicklungen, welche unterschiedliche Ausprägungen benötigen, werden lediglich für Garant umgesetzt, Entwicklungen für Prüm werden zurückgestellt
- PPDS – nach wie vor für Garant und Prüm
- VC – Fokussiert seine Tätigkeiten primär auf Garant

- Funktionale Tests werden für Garant und Prüm durchgeführt
- E2E Test werden für Garant und Prüm durchgeführt. Prio 1 hat Garant.
- Load und Performance Tests werden nur für Garant geplant

- Die Key-User Prüm unterstützen die Key-User von Garant

Fokus Garant

S2P - Präzisierung

Frage: MoTIS Interface, bis BTP sind beide gleich. MoTIS wird zum GoLive Garant mit SAP und Prüm parallel mit INFOR datentechnisch versorgt werden. Wie erfolgen ab dieser Phase bis SAP GoLive Prüm getestet und betrieben?

- Die Schnittstelle SAP nach Motis wird für beide Werke parallel aufgebaut und getestet.
- Wenn möglich wird eine parallele Umsetzung der Stammdaten gemacht. Priorität hat aber Garant.
- Die Produktionsversorgung wird parallel aufgebaut. Priorität hat aber Garant.
- VC fokussiert sich in erster Linie auf Garant.
- Funktionale Tests sowie E2E Tests werden für beide Werke durchgeführt. PRÜM anfangs aber nur mit beschränkter Automatisierung der Lagerbewegungen.
- Die Key-User von Prüm unterstützen Garant.

Wavetests

- Workpackage (WP) Realisierung = **gemeinsam**
- E2E Test = parallel **gemeinsam** (Achtung bei Prüm Einschränkungen möglich, bei VC Modellierung (Migration der Rohstoffe und -Materialvarianten))

Load- & Performancetests

- **Gemeinsam** mit unterschiedlicher Stammdatenqualität (siehe Folien zuvor)
- Hinweis: Bei Prüm ist die Planung und Umsysteme (MES) nicht umsetzbar, wenn abweichend vorbereitet (geringe Anzahl an manuellen Stammdaten bringt hier keine nennenswerte Testergebnisse).

Massentests

- Garant: Januar 2025 geplant.
- Prüm: Später als bei Garant, aber vor Go Live Prüm



S4T
ZUKUNFT.
JETZT.
SAP-Einführung 2022

Vielen Dank
