

# ARBONIA



## Newsletter S4T

19. Juli 2019

### Geschätztes Projektteam, geschätzte Kolleginnen und Kollegen

Heute erhaltet Ihr die dritte Ausgabe des S4T-Newsletters. Nach der intensiven Zeit seit dem Projektstart legen wir nun eine verdiente Sommerpause von drei Wochen ein und führen die weiteren Workshops ab Mitte August 2019 weiter. In diesem Sinne wünschen wir Euch eine schöne und erholsame Sommerzeit und danken euch nochmals für Euer Engagement in den Workshops.

Freundliche Grüsse

Euer Projektleitungsteam – Patrick Langenegger, Martin Kindle & Alexander Blank

### Allgemeine Informationen

- Um die Workshops so effizient wie möglich zu gestalten und Eure Ressourcen optimal einzusetzen, wurde in Absprache mit den lokalen Projektleitenden die Teilnehmeranzahl in den Workshops reduziert und optimiert. Ebenfalls wird aktuell die Durchführung von einzelnen Workshops als Videokonferenzen geprüft, um die Reisezeiten zu vermindern. Bei Fragen wendet Euch bitte an die lokalen Projektleitenden.
- Die themenübergreifenden Aspekte und Schnittstellen der End-2-End Prozesse stellen wir durch interne Abstimmungen sicher (z.B. Steuerungsanspruch aus Controlling-Workshop fließt in Vertriebs-Workshop ein). Zusätzlich werden ab Q4 2019 weitere Workshops zur Abnahme, Verifikation und Verabschiedung der Prozesse und des Stammdatenkonzepts eingeplant und durchgeführt.
- Gerne möchten wir Euch noch über eine personelle Veränderung in der Projektorganisation informieren. Ab sofort wird Marion Peters anstelle von Michael Zapp die Rolle der lokalen Projektleitung bei Prüm übernehmen.



Projektrolle: lokale PL Prüm

Mail: [Marion.Peters@tuer.de](mailto:Marion.Peters@tuer.de)


Telefon: +49 6551 1470 513

- Um die Projektadministration für alle Beteiligten zu vereinfachen, bitten wir Euch, sämtliche Informationen und Dokumente zentral im Projektordner abzuspeichern und via E-Mail lediglich den Link zu versenden (bei fehlenden Zugriffsrechten oder Unklarheiten zur Ablage meldet Euch direkt beim [PMO](#)).

- Des Weiteren möchten wir Euch nochmals auf das Excel-File zur Zeiterfassung hinweisen. Bitte erfasst hier regelmässig Eure Zeitaufwände für S4T.

[\\CHAFIG210\daten\Projekte\01\\_S4T\02\\_Administratives\04\\_Zeiterfassung\S4T\\_Aufwandsrueckmeldung.xlsx](\\CHAFIG210\daten\Projekte\01_S4T\02_Administratives\04_Zeiterfassung\S4T_Aufwandsrueckmeldung.xlsx)

## Was lief bis jetzt gut?



„Nach den ersten Workshops in Weinsheim, Arbon und Ichtershausen bin ich positiv überrascht über den Fortschritt und die potentiellen Vorteile der Harmonisierung. Faktoren wie eine gute Vor- und Nachbereitung seitens aller Projektmitglieder sowie disziplinierte Diskussionen sind besonders hervorzuheben. Darüber hinaus ist auch der Spaßfaktor spürbar. Momentan passt die Mischung. Weiter so. Dass es noch jede Menge zu tun gibt, zeigen die vielen GAPS, die wir ständig neu entdecken.“

Klaus Spoo, Prüm

## Was möchten wir verbessern?

- Um eine verbesserte End-2-End Übersicht und einen Überblick zu den vielen Schnittstellen zwischen den verschiedenen Prozessen zu erreichen, wird Euch ab Herbst die Prozessbibliothek in Signavio zur Verfügung stehen. Wir werden hierzu noch gesondert informieren.

## Systemtechnische Hinweise

- Im letzten Newsletter haben wir informiert, dass Anpassungen nach der Prozessharmonisierung in den Rollouts nur in Ausnahmefällen durchgeführt werden. Dies möchten wir wie folgt präzisieren: Es geht hierbei um Abweichungen in den Prozessen, systemtechnisch wird es auf jeden Fall lokale Ausprägungen und Einstellungen geben (z.B. unterschiedliche Lager in den verschiedenen Werken).
- Das SAP-Glossar wurde initial erstellt und liegt aktuell auf der Projektablage in Deutsch und Englisch vor. Die polnische Übersetzung ist aktuell in Erarbeitung und wird zeitnah im Glossar nachgeführt. Wszystko w swoim czasie! :)

[\\CHAFIG210\daten\Projekte\01\\_S4T\02\\_Administratives\SAP-Glossar.xlsx](\\CHAFIG210\daten\Projekte\01_S4T\02_Administratives\SAP-Glossar.xlsx)

## Ausblick / Nächste Schritte

- Nach der Sommerpause treffen wir uns Mitte August 2019 in Arbon und Roggwil für die weiteren Workshops.
- Der nächste Newsletter wird nach der Sommerpause am 16. August 2019 erscheinen.
- Feedbacks zu den Workshops, zum Newsletter oder zu sonstigen Projektthemen nehmen wir gerne jederzeit direkt entgegen ([Programmleitung](#) oder [PMO](#)).